

Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

1. Información General del Proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Zéfiro
Cliente	Innovation Fusion
Patrocinador	Gerencia General
Jefe del Proyecto	Katherin Morcillo Quiroga
Fecha Inicio	08-07-2024
Fecha Final	07-04-2026
Duración	1 año y 9 meses
Metodología	Scrum + CMM nivel 2
Presupuesto	\$29.361.989
Versión	1.0

2. Alcance del Proyecto

Incluye:

Usuarios (Clientes):

- Inicio de sesión y administración de perfil
- Visualización del catálogo de productos con filtros de búsqueda
- Gestión de carrito de compras y lista de favoritos
- Proceso de compra: selección de productos del carrito, registro de método de pago y dirección de envío
- Valoración post-compra: calificación de 5 estrellas y reseña descriptiva
- Generación de ticket o comprobante de venta (sin facturación DIAN)

Administradores:

- Inicio de sesión con privilegios administrativos
- Gestión de productos: control de visibilidad basado en stock, actualización de precios y descripciones

No incluye:

Consideraciones clave:

- El sistema actúa como intermediario comercial, no gestiona la logística de envíos
- La distribución física es responsabilidad de Innovation Fusion y la empresa de mensajería
- El sistema no realiza facturación oficial (DIAN), solo emite comprobantes internos

3. Requisitos Principales

3.1 Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF001	Registrar nuevos usuarios	Alta
RF002	Iniciar sesión	Alta
RF003	Recuperar contraseña	Media
RF004	Gestionar perfil de usuario	Alta
RF005	Gestionar usuario	Alta
RF006	Consultar catálogo de productos	Alta
RF007	Visualizar un menú por categorías	Alta
RF008	Buscar productos	Baja
RF009	Filtrar productos	Baja
RF010	Visualizar detalles de producto	Alta
RF011	Guardar productos en lista de favoritos	Baja
RF012	Integrar opiniones y Reseñas	Baja
RF013	Integrar opiniones y reseñas	Baja
RF014	Gestionar productos	Alta
RF015	Gestionar inventario y colores	Alta
RF016	Administrar categorías	Alta
RF017	Configurar promociones de los productos	Media
RF018	Agregar y eliminar productos del carrito de compras	Alta
RF019	Calcular el total de la compra	Alta
RF020	Aplicar promociones y descuentos	Media
RF021	Realizar checkout seguro	Alta
RF022	Seleccionar dirección de envío	Alta
RF023	Seleccionar método de pago	Alta
RF024	Pasarela de pago	Alta
RF025	Confirmar pedido	Alta
RF026	Generar tickets	Alta

RF027	Visualizar pedidos	Alta
RF028	Actualizar el estado de pedidos	Alta
RF029	Hacer seguimiento del estado de los pedidos	Media
RF030	Consultar historial de pedidos	Baja
RF031	Solicitar devoluciones y cambios de productos	Baja
RF032	Gestionar devoluciones y cambios de los productos	Baja
RF033	Generar Reportes	Alta

3.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF001	Diseño intuitivo y fácil navegación.	Usabilidad
RNF002	Carga rápida y manejo de usuarios concurrentes.	Rendimiento
RNF003	Funcionalidad en varios navegadores y dispositivos	Compatibilidad
RNF004	Implementación de SSL y protección contra ataques	Seguridad
RNF005	Capacidad de adaptarse a aumento de tráfico y productos	Escalabilidad
RNF006	Facilidad para actualizar contenido.	Mantenimiento

4. Planificación del Proyecto

4.1 Fase del Proyecto

Fase	Descripción	Duración	Responsable
Inicio	Definición alcance	1 Semana	PM
Análisis	Levantamiento de requisitos	2 Semanas	Analista

Diseño	Arquitectura y prototipado	2 Semanas	Arquitecto/ Diseñador
Desarrollo	Programación	4 Semanas	Equipo Desarrollo
Pruebas	QA y testing	2 Semanas	Tester/QA
Despliegue	Puesta en producción	1 Semana	Líder Técnico

4.2 Cronograma de Gantt

[Scrum Zéfiro y Nueva fuente de datos | Notion](#)

4.3 Presupuesto estimado

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hp_mLhCEBggtfFRPIIcuQNST8jooyhp1/edit?usp=sharing&oid=110984401584463252056&rtpof=true&sd=true

5. Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos Documentos en Notion
- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)
- Aprobación de clientes antes de implementación
- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

6. Gestión de Configuración (CM)

[Katherin-22/zefiro](#)

- Repositorio GitHub
- Versiones del Git
- Ramas: Produccion, Test, Daniela, Jhonatan, Katherin
- Baselines por sprint
- Control de cambios via pull request

7. Monitoreo y Control (PMC)

Actividad	Frecuencia	Responsables
Reunión Scrum	Diaria	Equipo de desarrollo, Scrum Master
Reunión Sprint	Quincenal	Product Owner, Equipo de Devs, Scrum Master
Seguimiento Avance	Semanal	Project Manager, Stakeholders

Control Presupuesto	Mensual	Project Manager, Comité de Finanzas
---------------------	---------	-------------------------------------

8. Gestión de Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación
Retrasos en Desarrollo	Alto	Media	Sprint Cortos
Cambios frecuentes	Alto	Alta	Comité de Control de Cambios (CCC)
Incompatibilidad de APIs	Medio	Media	Tener una versión LTS y realizar pruebas
Fallos de infraestructura	Alto	Baja	Realizar Backups automatizados
Cambio de personal	Alto	Media	Tener documentación clara y explicita

9. Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Integración

10. Métricas de Medición (MA)

Métrica	Formula/Descripción	Frecuencia
Velocidad Sprint	Historia Completa	Quincenal
Defectos	#Errores encontrados	Semanal
Avance del codigo	Tener un porcentaje de código probado por los Tester	Quincenal
Estabilidad	Medir el trafico del sistema	Semanal

11. Gestión de Proveedores (SAM)

Proveedor	Servicio	Contrato	Evaluación
Aws	Hosting	Mensual	Bueno
Git Hub	Repositorio	Anual	Excelente

12. Entregables

Entregable	Fecha	Responsable
Documento de Requisitos	26/03/2026	Analista
Diseño del Sistema	26/03/2026	Arquitecto de Software
Prototipo	26/03/2026	Diseñador UI/UX
Sistema final	26/03/2026	Equipo de desarrollo
Manual Técnico	26/03/2026	Lider Tecnico
Manual Usuario	26/03/2026	Analista

13. Aprobaciones